
DATA: 24/01/2024

ITENS CONVÊNIO 
ORIGINALMENTE 

CELEBRADO

ETAPAS/DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO ORIGINALMENTE 
CELEBRADO

Físico % 2,96%
Financeiro R$6.340,41

Físico % 42,16%
Financeiro R$90.240,50

Físico % 23,18%
Financeiro R$49.608,24

Físico % 68,30%
Financeiro R$146.189,15

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 1,46% 100,00%

Financeiro R$3.125,34 R$3.125,34 R$0,00 R$0,00 R$0,00

Físico % 0,00% 100,00%

Financeiro R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

Físico % 15,22% 65,00% 35,00%

Financeiro R$32.564,86 R$21.167,16 R$11.397,70 R$0,00 R$0,00

Físico % 14,77% 0,00% 100,00%

Financeiro R$31.603,00 R$0,00 R$31.603,00 R$0,00 R$0,00

Físico % 0,26% 0,00% 100,00%

Financeiro R$547,78 R$0,00 R$547,78 R$0,00 R$0,00

Físico % 31,70% 35,81% 64,19% 0,00% 0,00% Físico % 100,00%

Financeiro R$67.840,98 R$24.292,50 R$43.548,48 R$0,00 R$0,00 Financeiro R$214.030,13

 

Responsável Técnico

Engenheiro Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR
CREA/MG Nº: 61.924/D

GILMAR DE PAULA LIMA

Prefeito(a) Municipal

4.0 / 7.0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO - AMPLIAÇÃO DE METAS:

FÍSICO/FINANCEIRO
GLOBAL DO CONVÊNIO

(EXECUTADO + A EXECUTAR)

TOTAL A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO DE METAS

ITENS A EXECUTAR - 
AMPLIAÇÃO DE METAS

ETAPAS/DESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE METAS: FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL

FÍSICO/FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO DE METAS: - 
A EXECUTAR

5.0 / 8.0
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - AMPLIAÇÃO DE 
METAS:

1.0 / 4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPLIAÇÃO DE METAS:

2.0 / 5.0
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - AMPLIAÇÃO DE 
METAS:

3.0 / 6.0
SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL - AMPLIAÇÃO DE 
METAS:

LOCAL DA MPLIAÇÃO DE METAS: ESTRADA VICINAL PÚBLICA (TRECHO 02) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO GONGO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

FÍSICO/FINANCEIRO
MEDIDO/EXECUTADO

-
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 CALÇAMENTO EM BLOQUETES 

3.0 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

TOTAL EXECUTADO NO CONVÊNIO ORIGINAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONVÊNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO 

CONVÊNIO Nº: 1301000851/2021

OBJETO DO CONVÊNIO: CALÇAMENTO EM BLOQUETES FOLHA Nº: 01/01

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos


		2024-01-24T08:23:01-0300
	WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR:68628773649


		2024-01-24T09:54:30-0200
	GILMAR DE PAULA LIMA:69729352615




