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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

F 3 FUNDAÇÕES-SAPATA 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

F 4 FUNDAÇÕES-BALDRAMES 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

F 5 FUNDAÇÕES-IMPERMEABILIZAÇÃO 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7

F 6 SUPERESTRUTURA-PILARES, VIGAS E LAJES2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6

F 7 ALVENARIA/FECHAMENTO 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

F 8 ESQUADRIAS METÁLICAS 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

F 9 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

F 10 COBERTURA E PROTEÇÕES 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

F 11 REVESTIMENTOS INTERNOS 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

F 12 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

F 13 REVESTIMENTOS EXTERNOS 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14

F 14 FORROS 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14

F 15 PINTURA INTERNA 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14

F 16 PINTURA EXTERNA 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14

F 17 PINTURA ESQUADRIAS 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

F 18 CERÂMICA 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

F 19 CIMENTADOS 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

F 20 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 21 ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 22 ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS-ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 23 ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS-FIOS E CABOS 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 24 HIDRÁULICA / GÁS / INCÊNDIO-TUBULAÇÕES E CONEXÕES7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 25 HIDRÁULICA / GÁS / INCÊNDIO-REGISTROS 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 26 HIDRÁULICA / GÁS / INCÊNDIO-ENTRADA / ALIMENTAÇÃO7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 27 HIDRÁULICA / GÁS / INCÊNDIO-CAIXA DÁGUA E BARRILETE7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 28 SANITÁRIAS / PLUVIAL-TUBULAÇÕES E CONEXÕES7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 29 SANITÁRIAS / PLUVIAL-ACESSÓRIOS / CAIXAS10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14

F 30 SANITÁRIAS / PLUVIAL-APARELHOS, METAIS E BANCADAS1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

F 31 CALAFATE / LIMPEZA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
F
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F Cronograma
F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$
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F SANTA CRUZ DO ESCALVADO/MG

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: WILSON  DIAS DA FONSECA JÚNIOR Nome: WILSON  DIAS DA FONSECA JÚNIOR

F CREA/CAU: 61.924/D CREA/CAU: 61.924/D

F Data ART/RRT: MG20254539649 ART/RRT: MG20254539649

2.846.043,70 2.923.748,18 

2,00% 7,00% 12,00% 20,00% 28,00% 35,00% 42,00% 49,00% 55,00% 64,00% 73,00% 82,00%

1.490.127,80 1.884.679,19 2.276.313,58 2.530.741,78 2.690.864,90 89.807,33 228.175,39 383.257,69 677.845,11 1.123.748,05 

155.178,80 77.704,48

2,93% 7,45% 12,51% 22,12% 36,67% 48,63% 61,51% 74,29% 82,59% 87,82% 92,88% 95,42%

366.379,75 394.551,39 391.634,39 254.428,20 160.123,1289.807,33 138.368,06 155.082,30 294.587,42 445.902,94

2,54%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

1103697-70 039857/2025 PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

155.178,80

5,06% 2,54%

77.704,48

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Mês 11 Mês 12

2,93% 4,52% 5,06% 9,61% 14,55% 11,96% 12,88% 12,78% 8,30% 5,23% 5,06%

95,42%

28,00%

2.923.748,18 

82,00%35,00% 42,00% 49,00% 55,00% 64,00%

2.846.043,70 

87,82% 92,88%

2.690.864,90 1.884.679,19 

74,29%61,51% 82,59%

Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

160.123,12

73,00%

366.379,75 254.428,20445.902,94 394.551,39 391.634,39

12,88%

677.845,11 1.123.748,05 1.490.127,80 

36,67% 48,63%

383.257,69 

11,96%

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO 1103697-70 039857/2025 PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Parcela 2,93% 4,52%

89.807,33 138.368,06

Mês 12

8,30% 5,23%12,78%

Mês 11

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

14,55%

Acumulado

2,00% 7,00%

2,93% 7,45% 12,51% 22,12%

5,06% 9,61%

155.082,30 294.587,42

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

2.276.313,58 2.530.741,78 

12,00% 20,00%

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21

89.807,33 228.175,39 

91,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

Parcela 2,29% 2,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,29% 2,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70.166,94 70.166,94 - - - - - - - - - - 70.166,94 70.166,94 - - - - - - - - - -

Acumulado 97,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.993.915,12 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 2.993.915,12 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 

100,00% 100,00%

3.064.082,06 3.064.082,06 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 3.064.082,06 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%100,00% 100,00% 100,00% 91,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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